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Sur les chantiers de BTP, des dysfonctionnements sont constatés de maniére récurrente, impactant 'économie
de I'opération et dégradant les conditions de travail des salariés. La performance globale, articulation entre santé
et performance économique, s’en trouve altérée. Le défaut d’anticipation en phase conception en est la principale
cause. Fortes de ces constats, 'Untec et la Carsat Rhéne-Alpes ont travaillé en collaboration afin d’améliorer

les conditions de réalisation d’une opération de construction et d’'intégrer dans les pieces écrites des mesures
techniques et organisationnelles.

L'Untec et la Carsat ont apporté leurs compétences respectives : économie de projet pour I'Untec et prévention
des risques professionnels pour la Carsat Rhone-Alpes, dans le cadre du programme national 2019-2022
de la Cnam « Risque Chutes Pros BTP ».

Cette brochure et les fiches thématiques associées constituent un outil d’aide a la
décision permettant de poser un argumentaire et une base de discussion
sur le choix des mesures retenues.

Jérome CHARDEYRON Vincent ALBARIC
Ingénieur conseil régional Président Untec de la région
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Une cause principale : L _
le défaut d'anticipation Il est nécessaire d'anticiper et d'intégrer dans les
P piéces écrites (CCTP, DPGF)* des mesures techniques

L'organisation est laissée a l'initiative des et organlsatlonnelles pour:

entreprises selon leur culture, leurs moyens « Définir des regles claires d’organisation de chantier en phase
et leurs habitudes de travail. Leurs marges conception a intégrer dans les dossiers de consultation des
de manceuvre sont réduites sur le chantier. entreprises,

. L . » S’appuyer sur des écrits lors de désaccords en phase
La définition d °bJe°t:fS de mise en réalisation et donc réduire les éventuelles tensions et
commun des moyens _n est pas réalisée procédures,
en phase de conception. Les mesures ) _ . ) _ o
définies dans le PGCSPS* ne sont que * Répondre aux enjeux humains, économiques et juridiques,
trés rarement mises en place. « Eviter la concurrence déloyale.
*PGCSPS : plan général de coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé *CCTP : cahier des clauses techniques particulieres, DPGF : Décomposition du prix global et forfaitaire

L'importance du réle des acteurs

Dés la phase conception, la maitrise d’'ouvrage coordonne la maitrise d’ceuvre et le coordonnateur SPS
et donne les objectifs a atteindre. La maitre d’ouvrage définit, en concertation avec le coordonnateur SPS, les
mesures techniques et organisationnelles pour répondre a ces objectifs. Les piéces écrites doivent étre cohérentes
entre elles : PGCSPS / CCTP / DPGF ou DQE* / planning. *paE : pétail quantitatif estimatit

MOE m Coordonnateur SPS
Contrat de mission Contrat de mission

de MOE fféﬁ de CSPS

MOA

COORDINATION ET COOPERATION MOE et CSPS
COHERENCE DES PIECES ECRITES ET DU PLANNING

CCTP (Définition des moyens) PGCSPS
DQE / DPGF Critéres de désignation (Définition des objectifs)

PLANNING

Pour vous aider, des fiches pratiques par typologie d'ouvrage

Les fiches sont un outil d’aide a la décision qui peut servir de base de discussion avec les intervenants en conception.
Elles permettentd’argumenter sur l'intérét de choisir une mesure plutét qu’une autre. Cet outil nécessite laréflexion et'analyse
du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du coordinateur SPS en phase conception sur la réalisation d’'une opération.
Son utilisation doit étre adaptée a la typologie de I'opération.

La méthode utilisée : une demarche en 6 points
pour organiser le chantier en amont

1. Identifier les risques et les localiser sur le 5. Formaliser les objectifs opérationnels
chantier concerné d’organisation (PGCSPS)

2. Identifier les activités concernées au niveau des 6. Formaliser les mesures techniques
zones arisques et organisationnelles dans les CCTP et DPGF
en cohérence avec le planning et les objectifs

3. Rechercher les différentes mesures techniques
définis dans le PGCSPS

et organisationnelles

4. Définir les critéres de choix pour chacune des
mesures




La structure des fiches

Chaque fiche présente sur la zone concernée des mesures techniques et organisationnelles
(liste non exhaustive). Pour chacune des mesures, les éléments suivants sont présentés :

* Les habitudes de réalisation par la profession

1)

[ |
* La mise en ceuvre (facilités et contraintes)
N —0—
* Le cout L e——

« Lefficacité estimée de chacune des mesures en pourcentage
* Une proposition de formulation d’objectifs (a intégrer dans le PGCSPS)

* Pour les mesures dont l'efficacité est de 100% : une proposition de formulation de descriptif
technique a intégrer dans le CCTP, la DPGF ou le DQE et dans le planning par la MOE.
Des champs surlignés en jaune sont a compléter au cas par cas :

* phasage (a partir de quand, jusqu’a la fin de, etc.)
« caractéristiques techniques (dimensions, etc.)

» données quantitatives (nombre, localisation, etc.)

Maitres d'ouvrage, maitres d'ceuvre, @conomistes, OPC,
coordonnateurs SPS, entreprises

ensemble, prévenons les risques et rendons
C les chantiers plus performants !

Pour en savoir +

Brochure INRS ED6186
« Chantiers de construction : prévention des risques, logistique et avantage économique » - 2014

Note technique de la Cnam NT 109
« Prévention des risques dus aux circulations horizontales et verticales des piétons sur les chantiers
de construction » - 2008

Recommandation Cnam R476
« Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du batiment et des travaux publics » - 2015

Recommandation Cham R477
« Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers
(construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages) » - 2015

Cnam 17
« Guide pour la mise en commun de moyens. Travaux en hauteur circulation manutention /
Scalp et Metah » - 2015

Brochure Carsat Rhéne-Alpes SP 1201
« Prévention des risques de chute de plain-pied en phase conception
et suivi de chantier » - 2015
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